

(디지털디자인)UIUX 반응형 웹디자인 & 웹퍼블리셔(디자인&코딩) 양성 C 1회차 주별 상세일정

| 주차     | 단위주        |   |            | 일수  | NCS 학습단위                                     | 과목평가일                                | 웹도입 프로젝트                         | 공식 프로젝트                                         | 기술훈련일정                                                               | 비고                       |
|--------|------------|---|------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1주차    | 2025-06-26 | ~ | 2025-06-27 | 2 일 | 디자인 구성요소 설계                                  |                                      |                                  |                                                 | 개발환경설정: VS Code + Server + GitHub<br>그래픽 기초(포토샵) + HTML 기초 + CSS 기초  | 6/26(목)<br>입학식           |
| 2주차    | 2025-06-30 | ~ | 2025-07-04 | 5 일 | 디자인 구성요소 설계<br>디자인 구성요소 제작                   |                                      | 도깨비 PJ 와이어프레이밍                   | 준비단계                                            | HTML5 + CSS3 기초연습<br>그래픽 기초(포토샵)<br>와이어프레이밍(Balsamiq)                |                          |
| 3주차    | 2025-07-07 | ~ | 2025-07-11 | 5 일 | 디자인 구성요소 제작                                  |                                      | 도깨비 PJ 와이어프레이밍                   | 1차 주제선정                                         | HTML5 + CSS3 기초연습<br>그래픽 기초(포토샵) + (일러스트)<br>와이어프레이밍(Balsamiq)       |                          |
| 4주차    | 2025-07-14 | ~ | 2025-07-18 | 5 일 | 디자인 구성요소 제작<br>디자인 구성요소 응용                   |                                      | 도깨비 PJ 와이어프레이밍                   | 1차 주제선정 및 분석 / 설계                               | HTML5 + CSS3 기초연습<br>그래픽 기초(일러스트) + (웹사이트 디자인)<br>프로토타이핑(Figma)      |                          |
| 5주차    | 2025-07-21 | ~ | 2025-07-25 | 5 일 | 디자인 구성요소 응용                                  |                                      | 도깨비 PJ UI 디자인                    | 1차 분석 / UI디자인<br>포토샵 화면 디자인 작업<br>와이어프레이밍 제출(수) | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습<br>그래픽 기초(일러스트) + (웹사이트 디자인)<br>프로토타이핑(Figma) |                          |
| 6주차    | 2025-07-28 | ~ | 2025-07-29 | 2 일 | 디자인 구성요소 응용                                  |                                      | 도깨비 PJ UI 디자인                    | 1차 분석 / UI디자인<br>포토샵 화면 디자인 작업<br>1차 제출(7/29:화) | HTML5 + CSS3 응용연습<br>그래픽 응용(웹사이트 디자인)<br>프로토타이핑(Figma)               |                          |
| 7주차    | 2025-08-04 | ~ | 2025-08-08 | 5 일 | 디자인 구성요소 응용<br>시각디자인 리서치 조사<br>시각디자인 리서치 분석  | 디자인 구성요소<br>설계 및 제작<br>평가(8/4)       | 도깨비 PJ UI 디자인<br>과목평가제출주간(금요일까지) | 1차 분석 / 설계<br>포토샵 화면 디자인 작업<br>2차 제출(8/8:금)     | HTML5 + CSS3 응용연습<br>그래픽 응용(웹사이트 디자인)<br>프로토타이핑(Figma)               |                          |
| 8주차    | 2025-08-11 | ~ | 2025-08-14 | 4 일 | 시각디자인 리서치 분석<br>비주얼 아이데이션 구성                 |                                      | 도깨비 PJ 프로토타이핑 준비                 | 1차 제출 피드백 보완                                    | HTML5 + CSS3 응용연습                                                    |                          |
| 9주차    | 2025-08-18 | ~ | 2025-08-22 | 5 일 | 비주얼 아이데이션 구성<br>비주얼 아이데이션 전개<br>시안 디자인 개발 심화 |                                      | 도깨비 PJ 프로토타이핑                    | 1차 제출 피드백 보완                                    | HTML5 + CSS3 응용연습<br>JavaScript 기본                                   |                          |
| 10주차   | 2025-08-25 | ~ | 2025-08-29 | 5 일 | 시안 디자인 개발 심화<br>서비스 · 경험디자인 관찰조사             | 디자인 리서치 및<br>시안디자인 개발<br>평가(8/26)    | 도깨비 PJ 프로토타이핑                    | 1차 프로토타이핑                                       | HTML5 + CSS3 응용연습<br>JavaScript 기본                                   | 8/27(수)<br>5-8교시<br>취업특강 |
| 11주차   | 2025-09-01 | ~ | 2025-09-05 | 5 일 | 서비스 · 경험디자인 관찰조사<br>서비스 · 경험디자인 시나리오개발       |                                      | 도깨비 PJ 프로토타이핑                    | 1차 프로토타이핑                                       | HTML5 + CSS3 응용연습<br>JavaScript 기본                                   |                          |
| 12주차   | 2025-09-08 | ~ | 2025-09-12 | 5 일 | 서비스 · 경험디자인 시나리오개발<br>사용자 리서치                | 서비스·경험디자인<br>조사 및 시나리오<br>개발 평가(9/9) | 도깨비 PJ 목업 + 상세코딩                 | 1차 상세코딩                                         | HTML5 + CSS3 응용연습<br>JavaScript 기본                                   |                          |
| 13주차   | 2025-09-15 | ~ | 2025-09-19 | 5 일 | 사용자 리서치<br>스마트문화엽 UX 설계                      | 사용자 리서치<br>평가(9/16)                  | 도깨비 PJ 상세코딩                      | 1차 상세코딩                                         | HTML5 + CSS3 응용연습<br>JavaScript 기본                                   |                          |
| 14주차   | 2025-09-22 | ~ | 2025-09-26 | 5 일 | 스마트문화엽 UX 설계                                 |                                      | 도깨비 PJ 상세코딩<br>보그 PJ 분석/설계       | 1차 PJ 자체점검                                      | HTML5 + CSS3 응용연습<br>JavaScript 응용                                   |                          |
| 15주차   | 2025-09-29 | ~ | 2025-10-02 | 4 일 | 스마트문화엽 UI 디자인                                |                                      | 보그 PJ 상세코딩                       | 2차 주제선정 및 분석/설계                                 | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 기본                                         |                          |
| 16주차   | 2025-10-10 | ~ | 2025-10-10 | 1 일 | 스마트문화엽 UI 디자인                                |                                      | 보그 PJ 상세코딩                       | 2차 PJ UI 디자인                                    | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 기본                                         |                          |
| 17주차   | 2025-10-13 | ~ | 2025-10-17 | 5 일 | 스마트문화엽 UI 디자인<br>프로그래밍 언어 응용                 | 스마트문화엽<br>설계 및 디자인<br>평가(10/14)      | 보그 PJ 상세코딩                       | 2차 PJ 프로토타입                                     | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 기본                                         |                          |
| 18주차   | 2025-10-20 | ~ | 2025-10-24 | 5 일 | 프로그래밍 언어 응용                                  | 프로그래밍<br>언어 응용<br>평가(10/24)          | 보그 PJ 상세코딩                       | 2차 PJ 상세코딩                                      | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 응용                                         |                          |
| 19주차   | 2025-10-27 | ~ | 2025-10-31 | 5 일 | 프로토타입 기초데이터수집 및 스케치<br>프로토타입 제작 및 사용성 테스트    | 작품발표회<br>(10/27)                     | 보그 PJ 상세코딩                       | 2차 PJ 상세코딩                                      | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 응용                                         | 10/27(월)<br>작품발표회        |
| 20주차   | 2025-11-03 | ~ | 2025-11-07 | 5 일 | 프로토타입 제작 및 사용성 테스트<br>프로젝트 완료 최종보고           | 프로토타입 제작<br>평가(11/5)                 | 파일럿 PJ, DC PJ 분석/설계              | 2차 PJ 상세코딩                                      | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 응용                                         |                          |
| 21주차   | 2025-11-10 | ~ | 2025-11-14 | 5 일 | 프로젝트 완료 최종보고<br>디지털디자인 사후관리                  |                                      | DC PJ / 파일럿 PJ                   | 2차 PJ 상세코딩                                      | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 응용                                         |                          |
| 22주차   | 2025-11-17 | ~ | 2025-11-18 | 2 일 | 디지털디자인 사후관리                                  | 프로젝트 완료<br>평가(11/17)                 | DC PJ / 파일럿 PJ                   | 2차 산출물작업                                        | HTML5 + CSS3 응용연습<br>제이쿼리 응용                                         | 11/18(화)<br>수료식          |
| 총 95 일 |            |   |            |     |                                              |                                      |                                  |                                                 |                                                                      |                          |

※ 휴강일: 7/30~8/1(휴가:3일), 8/15(광복절), 10/3(개천절), 10/6~10/9(추석:4일)