

(디지털디자인)UIUX 반응형 웹디자인 & 웹퍼블리셔(디자인&코딩) 양성 C 1회차 주별 상세일정

주차	단위주		일수	NCS 학습단위	과목평가일	웹도입 프로젝트	공식 프로젝트	기술훈련일정	비고
1주차	2025-06-26	~	2025-06-27	2 일	디자인 구성요소 설계			개발환경설정: VS Code + Server + GitHub 그래픽 기초(포토샵) + HTML 기초 + CSS 기초	6/26(목) 입학식
2주차	2025-06-30	~	2025-07-04	5 일	디자인 구성요소 설계 디자인 구성요소 제작		도깨비 PJ 와이어프레이밍	준비단계 HTML5 + CSS3 기초연습 그래픽 기초(포토샵) 와이어프레이밍(Balsamiq)	
3주차	2025-07-07	~	2025-07-11	5 일	디자인 구성요소 제작		도깨비 PJ 와이어프레이밍	1차 주제선정 HTML5 + CSS3 기초연습 그래픽 기초(포토샵) + (일러스트) 와이어프레이밍(Balsamiq)	
4주차	2025-07-14	~	2025-07-18	5 일	디자인 구성요소 제작 디자인 구성요소 응용		도깨비 PJ 와이어프레이밍	1차 주제선정 및 분석 / 설계 HTML5 + CSS3 기초연습 그래픽 기초(일러스트) + (웹사이트 디자인) 프로토타이핑(Figma)	
5주차	2025-07-21	~	2025-07-25	5 일	디자인 구성요소 응용		도깨비 PJ UI 디자인	1차 분석 / UI디자인 포토샵 화면 디자인 작업 와이어프레이밍 제출(수) HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 그래픽 기초(일러스트) + (웹사이트 디자인) 프로토타이핑(Figma)	
6주차	2025-07-28	~	2025-07-29	2 일	디자인 구성요소 응용		도깨비 PJ UI 디자인	1차 분석 / UI디자인 포토샵 화면 디자인 작업 1차 제출(7/29:화) HTML5 + CSS3 응용연습 그래픽 응용(웹사이트 디자인) 프로토타이핑(Figma)	
7주차	2025-08-04	~	2025-08-08	5 일	디자인 구성요소 응용 시각디자인 리서치 조사 시각디자인 리서치 분석	디자인 구성요소 설계 및 제작 평가(8/4)	도깨비 PJ UI 디자인 과목평가제출주간(금요일까지)	1차 분석 / 설계 포토샵 화면 디자인 작업 2차 제출(8/8:금) HTML5 + CSS3 응용연습 그래픽 응용(웹사이트 디자인) 프로토타이핑(Figma)	
8주차	2025-08-11	~	2025-08-14	4 일	시각디자인 리서치 분석 비주얼 아이디어선 구상		도깨비 PJ 프로토타이핑 / 상세코딩	1차 레이아웃/상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
9주차	2025-08-18	~	2025-08-22	5 일	비주얼 아이디어선 구상 비주얼 아이디어선 전개 시안 디자인 개발 심화		도깨비 PJ 상세코딩	1차 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
10주차	2025-08-25	~	2025-08-29	5 일	시안 디자인 개발 심화 서비스·경험디자인 관찰조사	디자인 리서치 및 시안디자인 개발 평가(8/26)	도깨비 PJ 상세코딩	1차 테스트/수정/배포 2차 미니팀PJ 팀구성/주제선정 HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	8/27(수) 5-8교시 취업특강
11주차	2025-09-01	~	2025-09-05	5 일	서비스·경험디자인 관찰조사 서비스·경험디자인 시나리오개발		도깨비 PJ 상세코딩	2차 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
12주차	2025-09-08	~	2025-09-12	5 일	서비스·경험디자인 시나리오개발 사용자 리서치	서비스경험디자인 조사 및 시나리오 개발 평가(9/9)	도깨비 PJ 상세코딩	2차 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 / 제이쿼리 기본	
13주차	2025-09-15	~	2025-09-19	5 일	사용자 리서치 스마트문화협 UX 설계	사용자 리서치 평가(9/16)	도깨비 PJ 상세코딩	2차 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 / 제이쿼리 기본	
14주차	2025-09-22	~	2025-09-26	5 일	스마트문화협 UX 설계		도깨비 PJ 상세코딩 보그 PJ 분석/설계	3차 주제선정 및 분석/설계 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
15주차	2025-09-29	~	2025-10-02	4 일	스마트문화협 UI 디자인		보그 PJ 상세코딩	3차 PJ 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
16주차	2025-10-10	~	2025-10-10	1 일	스마트문화협 UI 디자인		보그 PJ 상세코딩	3차 PJ 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
17주차	2025-10-13	~	2025-10-17	5 일	스마트문화협 UI 디자인 프로그래밍 언어 응용	스마트문화협 설계 및 디자인 평가(10/14)	보그 PJ 상세코딩	3차 PJ 상세코딩 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
18주차	2025-10-20	~	2025-10-24	5 일	프로그래밍 언어 응용	프로그래밍 언어 응용 평가(10/24)	보그 PJ 상세코딩	3차 PJ 테스트/수정/배포 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
19주차	2025-10-27	~	2025-10-31	5 일	프로토타입 기초데이터수집 및 스케치 프로토타입 제작 및 사용성 테스트	작품발표회 (10/27)	보그 PJ 상세코딩	3차 PJ 발표 / 산출물작업 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	10/27(월) 작품발표회
20주차	2025-11-03	~	2025-11-07	5 일	프로토타입 제작 및 사용성 테스트 프로젝트 완료 최종보고	프로토타입 제작 평가(11/5)	파일럿 PJ, DC PJ 분석/설계	3차 산출물작업 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
21주차	2025-11-10	~	2025-11-14	5 일	프로젝트 완료 최종보고 디지털디자인 사후관리		DC PJ / 파일럿 PJ	3차 산출물작업 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	
22주차	2025-11-17	~	2025-11-18	2 일	디지털디자인 사후관리	프로젝트 완료 평가(11/17)	DC PJ / 파일럿 PJ	3차 산출물작업 HTML5 + CSS3 응용연습 제이쿼리 응용	11/18(화) 수료식
총 95 일									

※ 휴강일: 7/30~8/1(휴가:3일), 8/15(광복절), 10/3(개천절), 10/6~10/9(추석:4일)